

Сравнительная информация по корректировке инвестиционной программы Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия городского поселения - город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области " Городские электрические сети" на 2023-2024 г.г., млн. рублей													
Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Объем финансирования, млн. руб. (с НДС)						Объем корректировки				Причины корректировки
			ИТОГО		2023 год		2024 год		млн. рублей, [4]-[3]	%, [11]*100% [3]	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
			план	скорректи- ровано	план	скорректи- ровано	план	скорректи- ровано					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	нд	44,680	50,724	21,900	21,900	22,780	28,824	6,044	13,53	нд	нд	Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей.Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, не связанное с подключением новых потребителей. Развитие систем учета электрической энергии. Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям.Хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	34,980	42,886	18,100	21,900	16,880	20,986	7,906	22,60	нд	нд	Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей.Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, не связанное с подключением новых потребителей. Развитие систем учета электрической энергии
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,00	5,844	0,00	0,000	0,00	5,844	5,844	нд	нд	нд	Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	9,700	1,994	3,800	0,000	5,900	1,994	-7,706	-79,44	нд	нд	Хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации
1	Воронежская область												
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.2	Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	34,980	42,886	18,100	21,900	16,880	20,986	7,906	22,60	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	3,160	18,131	1,590	15,593	1,570	2,538	14,971	473,77	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	1,360	1,626	0,690	0,000	0,670	1,626	0,266	19,56	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция ТП№104 по ул. Суворова в г. Россошь	N_23/00013	0,690	0,000	0,690	0,000	0,000	0,000	-0,690	0,00	нд	нд	Проект доработан и добавлен в перечень инвестиционных проектов 2024 года (О_24/00022)
1.2.1.1	Реконструкция ТП№31 по ул. Кирпичная в г. Россошь	O_24/00013	0,670	0,780	0,000	0,000	0,670	0,780	0,110	0,317	нд	нд	Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.1.1	Реконструкция ТП№104 по ул. Суворова в г. Россошь	O_24/00022	0,000	0,846	0,000	0,000	0,000	0,846	0,846	0,570	нд	нд	Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей

1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	1,800	16,505	0,900	15,593	0,900	0,912	14,705	816.94	нд	нд	нд
1.2.1.2	Приобретение вакуумного выключателя для модернизации ячейки К-37 ГПП "РЭАЗ"	N_23/00009	0,900	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	-0,900	0,481	нд	нд	В связи с недостатком финансирования приобретение в 2023 г. не планируется.
1.2.1.2	Приобретение силовых трансформаторов 6 кВ	N_23/00015	0,000	6,314	0,000	6,314	0,000	0,000	6,314	0,165	нд	нд	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, не связанное с подключением новых потребителей
1.2.1.2	Приобретение силовых трансформаторов 10 кВ	N_23/00016	0,000	9,279	0,000	9,279	0,000	0,000	9,279	0,750	нд	нд	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, не связанное с подключением новых потребителей; замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.1.2	Приобретение вакуумного выключателя для модернизации ячейки К-37 ГПП "РЭАЗ"	O_24/00009	0,900	0,912	0,000	0,000	0,900	0,912	0,012	1,33	нд	нд	Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	15,810	8,994	8,470	0,000	7,340	8,994	-6,816	-43,11	нд	нд	Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	15,810	8,994	8,470	0,000	7,340	8,994	-6,816	-43,11	нд	нд	Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Крупской (41-43), Пролетарская (220-248) от ТП-15	N_23/00001	0,430	0,000	0,430	0,000	0,000	0,000	-0,430	нд	нд	нд	Проект доработан и добавлен в перечень инвестиционных проектов 2024 года (O_24/00015)
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маршала (37-41г, 65-83) от ТП-129	N_23/00002	0,270	0,000	0,270	0,000	0,000	0,000	-0,270	нд	нд	нд	Проект реализован в 2020 г.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Озерная (2-24в), Пушкина (3-29), Красная (19-29) от ТП-154	N_23/00003	0,320	0,000	0,320	0,000	0,000	0,000	-0,320	нд	нд	нд	Проект доработан и добавлен в перечень инвестиционных проектов 2024 года (O_24/00016)
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Серегина (73-85), Герцена (32-62), Титова (24-44), пер. Дружбы (6-18а) от ТП-161	N_23/00004	0,970	0,000	0,970	0,000	0,000	0,000	-0,970	нд	нд	нд	Проект доработан и добавлен в перечень инвестиционных проектов 2024 года (O_24/00017)
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленина (98-138), Мордовцева (33а-61) от ТП-180	N_23/00005	0,520	0,000	0,520	0,000	0,000	0,000	-0,520	нд	нд	нд	Проект доработан и добавлен в перечень инвестиционных проектов 2024 года (O_24/00018)
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Воровского (4-12), Кулибина (1-19) от ТП-213	N_23/00006	0,240	0,000	0,240	0,000	0,000	0,000	-0,240	нд	нд	нд	Проект доработан и добавлен в перечень инвестиционных проектов 2024 года (O_24/00019)
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Транспортная (36-58) от ТП-217	N_23/00007	0,200	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	-0,200	нд	нд	нд	Проект реализован в 2021 г.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Черняховского (1-37, 2-60), С. Лазо (27-57), Панфилова (1-31) от ТП-218	N_23/00008	1,240	0,000	1,240	0,000	0,000	0,000	-1,240	нд	нд	нд	Проект частично реализован в 2019-2020 г.г., оставшаяся часть проекта актуализирована и добавлена в перечень инвестиционных проектов 2024 года (O_24/00020)
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6 кВ Ф.№26 от ТП-134 до ТП-7, от ТП-7 до ТП-105	N_23/00012	4,280	0,000	4,280	0,000	0,000	0,000	-4,280	нд	нд	нд	В связи с недостатком финансирования реконструкция в 2023-2024 г.г. не планируется.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Подгорная (45-67), Тельмана (17-35), Титова (1а-25) от ТП-13	O_24/00001	0,930	0,000	0,000	0,000	0,930	0,000	-0,930	нд	нд	нд	В связи с переключением абонентов по ул. Подгорной (45-61) от ТП-181, позиция отредактирована, пересчитана и добавлена на 2024 г. (O_24/00025)
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ломоносова (89-109), пер. Мира (2а-24)от ТП-219	O_24/00002	0,460	0,618	0,000	0,000	0,460	0,618	0,158	нд	нд	нд	Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маяковского (1-17), Гастелло (2-50) от ТП-225	O_24/00003	0,550	0,000	0,000	0,000	0,550	0,000	-0,550	нд	нд	нд	Проект частично реализован 2020 г., оставшаяся часть проекта актуализирована и добавлена в перечень инвестиционных проектов 2024 года (O_24/00021)
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Большевик (83а-135) от ТП-708	O_24/00004	0,510	0,703	0,000	0,000	0,510	0,703	0,193	нд	нд	нд	Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Большевик (13-83) от ТП-712	O_24/00005	0,570	0,783	0,000	0,000	0,570	0,783	0,213	нд	нд	нд	Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. К. Маркса (182-202), Гоголя (40-84) от ТП-735	O_24/00006	0,570	0,000	0,000	0,000	0,570	0,000	-0,570	нд	нд	нд	Проект реализован в 2020 г.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Орджоникидзе (43-93), Островского (42 б.в.г) от ТП-144	O_24/00007	0,360	0,486	0,000	0,000	0,360	0,486	0,126	нд	нд	нд	Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. М. Горького (168-268), пер. Лесной (1-3) от ТП-36	O_24/00008	0,810	0,000	0,000	0,000	0,810	0,000	-0,810	нд	нд	нд	Проект реализован в 2021 г.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6 кВ Ф.№26 от ТП-105 до ТП-121, от ТП-121 до ТП-30	O_24/00012	2,580	0,000	0,000	0,000	2,580	0,000	-2,580	нд	нд	нд	В связи с недостатком финансирования реконструкция в 2023-2024 г.г. не планируется.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Крупской (41-43), Пролетарская (220-248) от ТП-15	O_24/00015	0,000	0,493	0,000	0,000	0,000	0,493	0,493	нд	нд	нд	Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Озерная (2-24в), Пушкина (3-29), Красная (19-29) от ТП-154	O_24/00016	0,000	0,968	0,000	0,000	0,000	0,968	0,968	нд	нд	нд	Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Серегина (73-85), Герцена (32-62), Титова (24-44), пер. Дружбы (6-18а) от ТП-161	O_24/00017	0,000	1,325	0,000	0,000	0,000	1,325	1,325	нд	нд	нд	Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленина (98-138), Мордовцева (33а-61) от ТП-180	O_24/00018	0,000	0,699	0,000	0,000	0,000	0,699	0,699	нд	нд	нд	Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Воровского (4-12), Кулибина (1-19) от ТП-213	O_24/00019	0,000	0,322	0,000	0,000	0,000	0,322	0,322	нд	нд	нд	Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Черняховского (1-37), С. Лазо (27-57) от ТП-218	O_24/00020	0,000	1,011	0,000	0,000	0,000	1,011	1,011	нд	нд	нд	Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло (12-50) от ТП-225	O_24/00021	0,000	0,420	0,000	0,000	0,000	0,420	0,420	нд	нд	нд	Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Подгорная (61а-67), Тельмана (17-35), Титова (1а-25) от ТП-13	O_24/00025	0,000	1,166	0,000	0,000	0,000	1,166	1,166	нд	нд	нд	Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энерггии (мощности), всего, в том числе:	Г	16,010	15,761	8,040	6,307	7,970	9,454	-0,249	-1,56	нд	нд	Развитие систем учета электрической энергии
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3.3	«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3.4	«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3.5	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	16,010	15,761	8,040	6,307	7,970	9,454	-0,249	-1,56	нд	нд	Развитие систем учета электрической энергии
1.2.3.5	Меропиятия по созданию и развитию информационно-вычислительного комплекса	N_23/00011	8,040	6,307	8,040	6,307	0,000	0,000	-1,733	нд	нд	нд	Развитие систем учета электрической энергии
1.2.3.5	Меропиятия по созданию и развитию информационно-вычислительного комплекса	O_24/00011	7,970	9,454	0,000	0,000	7,970	9,454	1,484	нд	нд	нд	Развитие систем учета электрической энергии
1.2.3.6	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3.7	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

1.2.3.8	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,000	5,844	0,000	0,000	0,000	5,844	5,844	нд	нд	нд	Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
1.4	Устройство двухцепной ВЛ-10 кВ ф.№4,19 ПС "РЭАЗ"	O_24/00024	0,000	5,844	0,000	0,000	0,000	5,844	5,844	нд	нд	нд	Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	9,700	1,994	3,800	0,000	5,900	1,994	-7,706	-79,44	нд	нд	нд
1.6	Приобретение автомастерской Газон NEXT	N_23/00010	3,320	0,000	3,320	0,000	0,000	0,000	-3,320	нд	нд	нд	В связи с недостатком финансирования приобретение в 2023-2024 г.г. не планируется.
1.6	Приобретение передвижной дизельной электростанции 30 кВт	N_23/00014	0,480	0,000	0,480	0,000	0,000	0,000	-0,480	нд	нд	нд	Проект доработан и добавлен в перечень инвестиционных проектов 2024 года (O_24/00023)
1.6	Приобретение автовышки ГАЗ с АГП Чайка 24 м	O_24/00010	5,100	0,000	0,000	0,000	5,100	0,000	-5,100	нд	нд	нд	Проект реализован в 2022 г.
1.6	Приобретение передвижной дизельной электростанции 100 кВт	O_24/00014	0,800	1,265	0,000	0,000	0,800	1,265	0,465	нд	нд	нд	Хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации
1.6	Приобретение передвижной дизельной электростанции 30 кВт	O_24/00023	0,000	0,729	0,000	0,000	0,000	0,729	0,729	нд	нд	нд	Хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации

* В формате приложения № 1.4 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. № 114

Директор МУП г. Россось "ГЭС" _____ Д. И. Синчин